

Годовой отчет
о результатах деятельности региональной инновационной площадки
за 2015 год

1. Наименование организации КГБПОУ «Бийский государственный колледж»
2. Наименование проекта Повышение финансовой грамотности студентов Бийского государственного колледжа
3. Сроки реализации проекта (программы) – 1 год
4. План реализации проекта

Задача/мероприятие	Сроки реализации	Выполнено / Не выполнено
Круглый стол «Образ современного молодого предпринимателя» с представителя сообщества молодых предпринимателей г. Бийска	26 марта 2015	<i>выполнено</i>
Экскурсия в МБУ «Бийский бизнес-инкубатор»	01.03.2015 – 31.03.2015	<i>выполнено</i>
Посещение Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки экспозиции «Бийск купеческий»	01.02.2015 – 01.03.2015	<i>выполнено</i>
Конкурс эссе «Если бы я был предпринимателем...»	01.03.2015 – 01.05.2015	<i>выполнено</i>
Анкетирование и собеседование со студентами колледжа, формирование группы участников	09.02.2015 – 13.02.2015	<i>выполнено</i>
Семинар по финансовой грамотности (5 занятий)	20.04.2015 - 27.04.2015	<i>выполнено</i>
Семинар по обучению основам предпринимательства (5 занятий)	21.04.2015 - 12.05.2015	<i>выполнено</i>
Олимпиада по финансовой грамотности	14.05.2015	<i>выполнено</i>
Конкурс фоторабот «Малый бизнес Алтайского края»	01.03.2015 - 01.05.2015	<i>выполнено</i>
Внутриколледжный конкурс бизнес-идей «Сделай шаг в будущее»	13.05.2015	<i>выполнено</i>
Краевой конкурс бизнес-идей «Старт» среди студентов ПОО и школ города	10.11.2015	<i>выполнено</i>

5. Результат (продукт)

№	Результат (продукт)	Достигнут / Не достигнут
1	Общее количество участников проекта (846 человек)	Достигнут
2	Количество бизнес-идей/бизнес-проектов (41/10)	Достигнут
3	Количество участников, прошедших обучение на семинарах (120 человек)	Достигнут
4	Количество мероприятий проекта (конкурсы, олимпиада, круглые столы, экскурсии и др.) (11 мероприятий)	Достигнут

5	Разработка методических пособий, буклетов (15 шт.)	Достигнут
6	Освещённость в СМИ (22 публикации)	Достигнут
7	Количество бизнес-консультаций (более 80)	Достигнут

6. Публичное представление результатов проекта

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение в современном обществе: актуальные аспекты теории и практики»	10.06.2015	выступление	г. Бийск, Бийский промышленно-технологический колледж	международный
V управленческий форум «Образование и бизнес»	04.12.2015	выставка	г. Барнаул	краевой

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организации (показатели/изменение показателей, свидетельствующих об успешности реализации проекта и (или) возникших проблемах)

№	Результат (показатель/изменение показателя)	Описание	Проблемы, трудности
1	Общее количество участников проекта	Планируемая численность 400 человек/фактическая численность 846 человек	-
2	Количество бизнес-идей/бизнес-проектов	Планируемый результат: 7 бизнес-идей/2 бизнес-плана /фактический результат 41 бизнес-идея/10 бизнес-планов	-
3	Количество участников, прошедших обучение на семинарах	Планируемая численность 120/ фактическая численность 120 человек	-
4	Количество мероприятий проекта (конкурсы, олимпиада, круглые столы, экскурсии и др.)	Планируемое количество мероприятий - 10/фактическое количество проведенных мероприятий - 11	-
5	Разработка методических пособий, буклетов	Планируема разработка не менее 2/фактическая	-

		разработка 15 штук	
6	Освещённость в СМИ	0/фактическое количество публикаций, сообщений и др. - 22	-
7	Количество бизнес-консультаций	0/фактическое количество проведенных консультаций - 80	-

8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

№	Продукт	Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений
1	Методические пособия, буклеты	тиражирование методических пособий и буклетов; участие в выставках; выступление на конференциях; публикации в СМИ.

9. Организации-партнеры

№	Наименование организации	Функции в проекте (программе)
1	МБУ «Бийский бизнес-инкубатор»	работа в экспертной группе; проведение экскурсий; участие в работе круглого стола
2	Сообщество молодых предпринимателей г. Бийска	работа в экспертной группе; участие в работе круглого стола
3	ООО «ДАР»	работа в экспертной группе
4	ООО «Департамент бизнеса»	работа в экспертной группе; участие в работе круглого стола
5	Бийский технологический институт	работа в экспертной группе

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

№	Задача	Продукт (результат) и его краткое описание	Сроки исполнения
1	Расширение социальных партнеров	- заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве с новыми партнерами	Октябрь 2016
2	Обновление мероприятий проекта	- проведение городского фестиваля настольных экономических игр; - проведение студенческого форума по предпринимательству	- март 2016 - ноябрь 2016
3	Пополнение методической базы	- разработка методических пособий и буклетов	Октябрь 2016

Руководитель организации подпись

Е.В. Метель

