

Утверждаю

Директор КГБПОУ «Бийский
государственный колледж»



Е.В. Метель

«22» апреля 202 5г

План мероприятий

по подготовке БГК к отопительному сезону 2025--2026г.

№ п/п	Вид работ	Наименование объ- екта	Срок выпол- нения	Ответственный
1	Промывка си- стемы отопле- ния	Корпус 1, ул. Мартьянова, 42	12-14.05.2025г	Завидов А.Н..
2	Промывка си- стемы отопле- ния	Общежитие №1, ул. В. Интернациона- листов, 65	15-16.05.2025г	Завидов А.Н.
3	Промывка си- стемы отопле- ния	Корпус 2, гаражи	19-20.05.2025г	Завидов А.Н.
4	Промывка си- стемы отопле- ния	ул. 8Марта, 16, к. Б	21.05.2025г	Завидов А.Н
5	Промывка си- стемы отопле- ния	Корпус 3, ул. 8Марта, 16	22-26.05.2025г	Завидов А.Н Черепанов В.М.
6	Промывка си- стемы отопле- ния	Общежитие №3, ул. Л. Толстого, 135	27.05.2025г	Завидов А.Н Черепанов В.М.
7	Промывка си- стемы отопле- ния	Общежитие №4, ул. Социалистическая, 30/2	28.05.2025г	Завидов А.Н Почеревин С.М.
9	Промывка си- стемы отопле- ния	Корпус 4, блок тео- ретических занятий, общественно- бытовой, хоз. кор- пус	29-30.05.2025г, 02-03.06.2025г	Завидов А.Н Почеревин С.М.
10	Промывка си- стемы отопле- ния	Учебные мастер- ские. с. Первомай- ское	04.06.2025г	Завидов А.Н Попов В.

11	Локальный ремонт систем отопления	Корпус 1, 2, 3, 4, 5	май-сентябрь	Завидов А.Н Черепанов В.М. Сантехники корпусов
13	Подготовка паспортов готовности к отопительному сезону (в т.ч. приборов учета)	Корпус 1, 2, 3, 4, 5, общежития 1, 2, 3, 4	сентябрь-15.10.2025г	Завидов А.Н Черепанов В.М.
14	Ревизия запорной арматуры, грязевиков, отопительных систем.	Учебные корпуса 1, 2, 3, 4, 5, общежития 1, 2, 3, 4	май-август 2025г	Завидов А.Н Черепанов В.М.
15	Проверка узлов коммерческого учета	Корпус 3, 4, общежитие 3, корпус А 8Марта, 16	май-июль 2025г	Завидов А.Н Черепанов В.М.

Зам. директора по АХР



В.В. Дегтярев